

Serviciul Modern de Bibliotecă: „Animați pe tabletă”

INSTITUȚIA: Biblioteca Publică „Vasile Alecsandri” Telenеști

SECȚIA: Of.împrumut la domiciliu I-IV

Perioada de implementare: 30.01.18 -16.11.18



Argument:

Orice părinte își dorește să aibă un copil creativ, care să găsească soluții ingenioase și originale la problemele și situațiile de viață cu care se confruntă. Crearea unei animații este o activitate extrem de antrenantă și captivantă pentru copii, deoarece ei se implică emoțional, dezvoltându-și creativitatea, spiritul de inițiativă, atenția la detalii etc.

Unii copii se nasc cu o „doză” mai mare de creativitate, aceasta depinzând, desigur, și de nivelul general al inteligenței. Totuși, specialiștii în dezvoltarea copilului sunt de acord că, dincolo de componenta genetică, creativitatea poate fi cultivată prin modul în care ne creștem copiii și oportunitățile de învățare pe care le oferim.

În Telenești se regăsesc mai mulți copii care doresc să creeze propriile lor povești. În urma discuțiilor, observărilor și chestionării copiilor, părinților, bunicilor am depistat că copiii iubesc să inventeze propriile lor povești și ne-au sugerat ideea despre necesitatea creării unui nou serviciu de bibliotecă. Pentru satisfacerea utilizatorilor, oficiu împrumut I-IV a creat un nou serviciu bazat pe tablete „*Animați pe tablete*”.

Scopul proiectului:

Dezvoltarea creativității, imaginației și abilității de exprimare la copiii de 8-10 ani prin intermediul activităților de creare a poveștilor utilizând diverse aplicații pe tabletă.

Obiective și activități:

Obiectivul 1. Pregătirea condițiilor necesare pentru implementarea cu succes a noului serviciu „Animați pe tabletă” în perioada 30.01.18 -16.11.18

Obiectivul 2. Implementarea noului serviciu în perioada 30.01.18 -16.11.18

Obiectivul 3. Diseminarea succeselor obținute în implementarea serviciului „Animați pe tabletă” 11.11-11.12.2018.

Nr .	Obiectivul si denumirea activităților planificate	Perioada desfășurării	Responsabili	Rezultate așteptate
1.	Obiectiv 1: Pregătirea condițiilor necesare pentru implementarea cu succes a noului serviciu „Animații pe tabletă ” în perioada 30.01.18 -16.11.18			

1.1	Formarea echipei de dezvoltare și implementare a noului serviciu. Elaborarea unui plan de activități și delegarea responsabilităților.	10.12.17	Dodi Lidia Tofan Nina	Echipa de proiect formată. Planul de activități elaborat.
1.2	Investigarea necesităților de îmbunătățire a creativității copiilor (dezvoltarea chestionarelor; colectarea și interpretarea datelor; emiterea concluziilor).	10.12-01.01.18	Dodi Lidia	Chestionarele realizate, colectate, prelucrate și concluzionate
1.3	Dezvoltarea programului și suportului de curs care va fi oferit beneficiarilor serviciului și a metodologiei de lucru în cadrul atelierelor. Stabilirea metodologiei de lucru în cadrul activităților.	15.12-15.01.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Programul, suportul de curs dezvoltate. Metodologia de lucru stabilită.
1.4	Promovarea activă a serviciului în bibliotecă și în comunitate.	01.01-15.01.18	Dodi Lidia	Prezentări în școli și grădinițe. Discuții cu utilizatorii bibliotecii Informație pe site și rețelele sociale

2.	Obiectiv 2: Implementarea noului serviciu în perioada 30.01.18 -16.11.18			
2.1	Atelier 1 Ceremonia de lansare a noului serviciu	30.01.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Lansarea organizată
2.2	Atelierul 2. „Repere la crearea unei povești”. (Formarea grupurilor de lucru, cunoașterea participanților, informații despre cum se scrie propria poveste, prezentarea aplicațiilor ce vor fi	15.02.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat

	utilizate).			
2.3	Atelierul 3: „Profesia de animator ”. (Prezentarea generală a profesiei , istoria animației .)	22.02.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
2.4	Atelierul 4: „FlipaClipa ”. (Instruirea și exersarea lucrului în aplicația FlipaClip niivel începător)	15.03.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
2.5	Atelier 5 „Schite de poveste ” (Crearea schiței de poveste dorită.)	22.03.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
2.6	Atelierul 6. „Desenăm și ne distrăm - personaje din povești creăm!” (Transpunerea poveștilor în imagini cu ajutorul aplicațiilor selectate FlipaClip)	12.04.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
2.7	Atelierul 7. „Personajele prind grai...” (Montarea, sonorizarea și prezentarea poveștii cu ajutorul aplicației VivaVideo: Free Video Editor)	19.04.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
2.8	Atelier 8 „Animatorii în dezvoltarea ”. (Instruirea și exersarea lucrului în aplicația FlipaClip nivel avansat)	11.05.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat

2.9	Atelierul 9 „ Animatorii în dezvoltarea II”. (Instruirea și exersarea lucrului în aplicația FlipaClip)	18.05.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
3.1	Atelierul 10 : „Creare animației ” (Instruirea și exersarea lucrului în aplicația FlipaClip)	15.06.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
3.2	Atelierul 10 : „Creare animației ” (Instruirea și exersarea lucrului în aplicația FlipaClip)	15.06.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
3.3	Atelierul 11,„Crearea animației ”. (Instruirea și exersarea lucrului în aplicația FlipaClip)	29.06.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
3.4	Atelier 12 „Cum redau o idee prin video?” (alcătuirea unui scenariu de clip video, crearea și editarea video cu aplicația Viva Video)	26.07.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
3.5	Atelier 13 „Cum să fac o fotografie de calitate?” (alegerea obiectului de fotografiat, stabilirea parametrilor fotografiei, salvarea și prelucrarea fotografiilor, păstrarea fotografiilor)	31.07.18	Tofan Nina	Atelierul realizat
3.6	Atelier 14 „Cum fac o prezentare slideshow COOL?” (structura unei prezentări slideshow, folosirea	21.09.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat

	instrumentelor FlipaClipa pentru o prezentare eficientă și interesantă)			
3.7	Atelier 15 „Cum redactez și formatez corect o animație pe tabletă ?” (titlu, formatarea textului, utilizarea corectă a imaginilor, schemelor, tabelor)	27.09.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
3.8	Atelier 17 „Animatori veacului XXI ” Eveniment de încheiere a I runde a SMB „Animați pe tabletă ”	19.10.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat

3.9	Atelier 18 „Prezentăm și admirăm și cu drag aplaudăm”. (Prezentarea poveștii, festivitatea de premiere cu înmânarea certificatelor de participare)	16.11.18	Dodi Lidia Tofan Nina	Atelierul realizat
-----	---	----------	--------------------------	--------------------

Obiectiv 3: Diseminarea succeselor obținute în implementarea serviciului „Tablet – Picii creează povești” în perioada 11. 11. 2016 – 11.12.2016.

4.1	Plasarea informației despre progresele implementării serviciului „Animați pe tabletă ” pe site-ul bibliotecii „V.Aleksandri”	20.11.18	Dodi Lidia	Plasarea informațiilor realizată
4.2	Campania de atragere a noilor beneficiari ai serviciului.	22.11.18 - 30.11.18	Dodi Lidia	Campania de atragere realizată

Beneficiari: 22 copii , de 8-10 ani ,20 părinți– utilizatori ai Bibliotecii Publice „V.Alecsandri”.

Parteneri:

- Gimnaziul”Mihai Eminescu ”Telenești
- Grădinița ”Andrieș” ,”Guguță ”
- Școala de pictură „Nicolae Moisei”,Telenești

Impactul deziderat:

- 22 copii din Telenești și 20 părinți dețin competențe în crearea unei povești cu ajutorul tabletelor și aplicației FllipaClip;
- Copiii și-au format abilități organizatorice, de comunicare, de lucru în echipă;
- La finele proiectului biblioteca va deține un suport teoretic și practic experimentat, care va fi folosit pentru oferirea acestui serviciu altor biblioteci;
- Competențe avansate a trainer-ilor în formarea abilităților bibliotecarilor;
- Sporirea imaginii pozitive a bibliotecii și a partenerilor de proiect;
- Creșterea numărului de beneficiari ai bibliotecii.
-

Durabilitate:

- Planul de durabilitate va fi semnat și aprobat de bibliotecă și parteneri;
- Parteneriatele existente vor fi extinse și după finalizarea primei runde a serviciului

Resurse:

- Umane: 2 bibliotecari, un profesor de pictură 1 specialist IT
- Informaționale: poveștile din cărți, aplicații, internet, povești pe suport audio, CD-uri
- Fizice: spațiul bibliotecii, tablete, rechizite, cărți, pliante informaționale

Echipa de implementare a noului serviciu:

Dodi Lidia –Bibliotecar

Tofan Nina –Bibliotecar

Sasu Larisa –profesor școala de arte .